

Zápis z první koordinační schůzky realizačního týmu projektu CES on-line

Datum: 3.4.2015
Místo: Zasedací místnost Moravského zemského muzea
Přítomni za MZM: Ing. Ivo Rožnovský
RNDr. Ivan Petlan
Přítomni za Cosmotron: Ing. Naděžda Andrejčíková, PhD.
Mgr. Jana Šubová

Ing. Rožnovský zdůraznil nutnost dodržení termínů realizace projektu:

24.5.2015 – 1.etapa

21.10.2015 – 2. etapa, konec projektu

Možnost vzdáleného přístupu Cosmotron na servery MZM – aktuálně není na straně MZM možná, veškeré instalace je nutné realizovat v prostorách MZM. Cosmotron zpřístupní pro pracovníky CITeM vývojový server k průběžnému testování, ucelené verze pak budou nasazovány na server v MZM.

Ing. Rožnovský dodá data CES a vzorek CSV souboru pro import do CESu, zašle logo manuál IOP a všechna potřebná loga, povinné texty, které je nutné uvádět na stránkách aplikace. Popis vizualizace CES.

Server pro testování v MZM – CentOS. Cosmotron zašle požadavky na server.

Další schůzka dne 22.4. v 10:00 v zasedací místnosti MZM.

Kontakty:

Ing. Ivo Rožnovský
e-mail: iroznovsky@mzm.cz
tel: 515 910 465, 604 338 780

RNDr. Ivan Petlan
e-mail: ipetlan@mzm.cz
tel: 515 910 468


Ing. Naděžda Andrejčíková, PhD.
e-mail: andrejcikova@cosmotron.cz
tel: 603 497 044, +421 903 727 255

Mgr. Jana Šubová
e-mail: subova@cosmotron.cz
tel: 724 242 250

V Brně dne 3.4.2015